

Einschränkungen 2021

Nr.	Station/Leitung	Maßnahme	Beginn	Ende	Auswirkungen	Status
E1/2021	Leitungsabschnitt 55.00.00: Oude Statenzijl	Einbindungsmaßnahme	03. KW - 15. KW (2021)		keine Einschränkungen	abgeschlossen
E2/2021	Leitungsabschnitt 37.00.00: Emstek, Husumer Straße - Cappeln, Högerweg	Neubau	17. KW - 52. KW (2021)		keine Einschränkungen	abgeschlossen
E3/2021	Leitungsabschnitt 24.00.00 und 37.00.00: Emstek, Hoher Weg 7 - Visbek, Astrup 7g	Einbindungsmaßnahme	27. KW - 28. KW (2021)		keine Einschränkungen	abgeschlossen
E4/2021	Leitungsabschnitt 24.00.00, 37.00.00: Saterland, Fordeweg 4 - Friesoythe, Achterhörner Straße 19b	Einbindungsmaßnahme	23.09.2021 06:00 Uhr	01.10.2021 18:00 Uhr	eingeschränkter Gastransport möglich	entfällt
E5/2021	Anlage: Altenesch	Wartungsarbeiten	35. KW - 39. KW (2021)		keine Einschränkungen	abgeschlossen
E6/2021	Leitungsabschnitt 37.00.00: Emstek, Husumer Straße 550 - Cappeln, Högerweg 580	Einbindungsmaßnahme	35. KW - 36. KW (2021)		keine Einschränkungen	abgeschlossen
E7/2021	Anlage: Schatteburg	Wartungsarbeiten	04.10.2021 08:00 Uhr	08.10.2021 18:00 Uhr	eingeschränkter Gastransport möglich	entfällt